

*Приложение 2
к приказу 46-1 от 31 май 2023 г*

**Дорожная карта
по созданию и функционированию центра образования естественно-
научной направленности «Точка роста»
на базе МКОУ «Ингишинская СОШ»**

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный
1.	Утвердить состав рабочей группы по созданию и открытию центра «Точка роста» (далее Центра).	31.01.2023 г.	Директор школы Ахкубегов А. Х.
2.	Проведение мониторинга средств и кадрового состава, необходимых для оснащения Центра	До 11.02.2023 г.	Рабочая группа
1.	Провести инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов	До 31.03.2023 г.	Рабочая группа
2.	Составление калькуляции операционных расходов на функционирование Центра	До 28.02.2023 г.	Директор школы Ахкубегов А. Х.
3.	Приказ о создании центра образования «Точка роста» и назначении руководителя центра образования «Точка Роста»	21.02.2023г.	Директор школы Ахкубегов А. Х.
4.	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка и организационной схемы и дизайн-проекта Центра	До 31.01.2023	Рабочая группа
5.	Утверждение Положения о Деятельности Центра	21.02.2023г	Директор школы Ахкубегов А. Х.
6.	Составление списка педагогов, планирующих работать в центре образования «Точка роста»	01.03.2023	Руководитель Центра

7.	Обучение педагогов, планирующих работать в центре образования «Точка оста»	Май 2023г	Заместитель директора по УВР Курамагомедов Б.М.
8.	Внесение изменений в рабочие программы педагогов по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Информатика и ИКТ»	Март-май 2023г.	Заместитель директора по УВР Курамагомедов Б.М. учителя-предметники
9.	Разработка программ дополнительного образования, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, курсов по выбору для реализации на базе центра.	Март-май 2023г	Заместитель директора по УВР Курамагомедов Б.М. ,педагоги ДО
10.	Разработать план мероприятий на 2023-2024 учебный год	25.08.2023г.	Руководитель Центра
11.	Отчет о повышении квалификации педагогических работников, планирующих работать в центре образования «Точка Роста»	15.08.2023г.	Заместитель директора по УВР Курамагомедов Б.М.
12.	Создание раздела на сайте ОУ центр образования «Точка Роста»	Апрель 2023г.	Системный администратор Курамагомедов в Б.М..
13.	Публикации сведений о функционировании центра образования «Точка роста» (проводимые мероприятия) через сайт ОУ, в социальных сетях	Постоянно (начиная с сентября 2023г.)	Системный администратор Курамагомедов в Б.М.
14.	Организация набора детей	Сентябрь 2023	Руководитель Центра

Директор школы:

Ахкубегов А. Х.

